


GRUPO
Propuesta
CIUDADANA

BOLETÍN de VIGILANCIA



Vigila
Perú

INDICE

Presentación	3
1. Cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo 2009	4
1.1 Proyectos priorizados e incorporados en el presupuesto participativo 2009	5
1.2 Proyectos del Presupuesto Participativo no incluidos en el presupuesto Institucional	5
1.3 Ejecución de los proyectos incluidos en el Presupuesto Institucional	6
1.4 Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2009	7
2. Proceso del Presupuesto Participativo 2010	8
2.1 Cumplimiento del Cronograma	8
2.2 Agentes participantes	8
2.3 Equipo Técnico	10
2.4 Principales fases del Proceso	11
2.5 Proyectos priorizados	12
2.6 Conformación del Comité de Vigilancia 2010	13
2.7 Conclusiones	14
Anexo	

Presentación

El proceso de descentralización viene permitiendo afianzar los espacios de participación ciudadana en nuestra región. Una de las formas de visualizar este proceso ha sido la formulación del presupuesto participativo. A seis años de su implementación hay avances y limitaciones en el proceso. Uno de los logros se evidencia en la incorporación de la ciudadanía organizada a estos espacios de deliberación de proyectos que responden a las demandas de la población y la promoción del desarrollo regional.

No es fácil construir éste proceso, es necesario que los actores estén involucrados y convencidos sobre la importancia de su participación en la definición de los proyectos. Para ello la sociedad civil debe promover una participación propositiva y responsable; por lo que, es vital el compromiso del Gobierno Regional del Cusco en compartir los espacios de decisión y uno de ellos ha sido el Comité Técnico como una instancia de apoyo, facilitación y orientación técnica que propicie transparencia del proceso.

La voluntad política por parte de las Autoridades del Gobierno Regional ha sido ascendente en los primeros años con un quiebre en la mitad del proceso, denotando ausencias por parte del Presidente Regional en últimos años, propiciando también cierto desinterés en las instancias de la sociedad civil que no ven muchas veces concretadas sus propuestas. Sin embargo es preciso señalar que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial ha cumplido un rol importante para facilitar estos procesos.

La elaboración del PP 2010 se llevó a cabo de manera “sui generis”; como se sabe los presupuestos multianuales generan la continuidad de los proyectos y este elemento fue la prioridad en la propuesta inicial y solo se planteó la incorporación de dos proyectos nuevos. Evidentemente como en todo proceso se generó expectativas, las cuales no fueron cubiertas y de lo cual se comenta más adelante en éste boletín.

Consideramos importante difundir los alcances del proceso presupuestario 2010; por ello presentamos el Boletín N° 2 que ha sido elaborado por el Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas y la Asociación Arariwa en el marco del proyecto de Vigila Perú del Grupo Propuesta Ciudadana y que presenta de manera simultánea informes en ocho departamentos del Perú. Esta información ha sido obtenida a través del portal informático del Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional del Cusco.

El Boletín hace énfasis a las etapas cumplidas y los acuerdos de los proyectos incorporados al PIA, se señala también el nivel de participación de los diversos actores en los procesos llevados a cabo. Se hace referencia al proceso anterior, es decir PP 2009.

Proceso de Presupuesto Participativo – Gobierno Regional del Cusco

La ley marco del presupuesto participativo (PP) N° 28056, se define como el mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente y eficaz de los recursos públicos. Este proceso de asignación de recursos debe estar en correspondencia a los planes de desarrollo concertados de cada gobierno.

Para dar una mayor agilidad al proceso el Ministerio de Economía y Finanzas dispuso a través del DS N°097-2009-EF la precisión de criterios de alcance, cobertura, monto de inversión para que los proyectos tengan un mayor impacto en beneficio de la población y se adecuen a las capacidades y competencias de cada nivel de gobierno. Por otra parte mediante el DS N° 142-2009-EF (23/06/09) modifica cuatro artículos de la ley 28056, uno de los cuales se refiere a la aprobación del reglamento de la ley marco del PP, derogando el DS N°171 – 2003-EF (reglamento del PP). Dicho reglamento a diferencia del instructivo del PP 2009 difiere en las fases del proceso; es decir en dicho período se consideraba seis y con esta modificación se tiene cuatro fases: preparación, concertación, coordinación entre niveles de gobierno y la formalización.

1. Cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo 2009

El proceso de Presupuesto Participativo, considera un conjunto de talleres y/o actividades, en las cuales se ponen de acuerdo los agentes participantes de la sociedad civil y del sector público.

Antes de llegar al taller de formalización de acuerdos y compromisos, el equipo técnico evalúa un conjunto de proyectos para su priorización y posterior inclusión en el Presupuesto Inicial de Apertura - PIA. Como podremos observar en el cuadro siguiente, en el caso del PP 2009, el equipo técnico plantea un total de 59 proyectos y por un monto de S/. 178.02 millones, este conjunto de proyectos sufre modificaciones en el taller de priorización y formalización de acuerdos, llegando a un total de 66 proyectos y un monto de S/. 224.76 millones, esto significa que hubo inclusión de más proyectos. Una vez concluida la etapa de formalización de acuerdo, estas deben plasmarse en el PIA, en este caso del 2009. Si bien es cierto que el número de proyectos no incrementa pero si el presupuesto que llega a S/. 227.35 millones, lo que significa que algunos proyectos han sufrido modificación en su presupuesto.

Cuadro N° 1: Proceso de Presupuesto Participativo 2009 - GR

Ejes Estratégicos	Propuesta Comisión Técnica		Proyectos Priorizados		PIA 2009	
	Total Proyectos	Total Presupuesto MM de S/.	Total Proyectos	Total Presupuesto MM de S/.	Total Proyectos	Total Presupuesto MM de S/.
Condiciones de Vida	7	21.55	7	15.58	8	16.58
Factor Humano	6	9.32	7	9.78	5	8.88
Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente	5	10.13	5	10.14	5	10.14
Institucionalidad Regional	3	15.50	3	23.16	3	23.16
Articulación y Comunicación	9	64.84	9	83.37	10	85.87
Valor Agregado	5	4.75	5	4.75	5	4.75
Desarrollo Turístico	6	9.00	7	13.64	7	13.64
Minero Energético	0	-	2	8.24	2	8.24
Desarrollo Agropecuario	18	42.94	21	56.10	21	56.10
TOTAL	59	178.02	66	224.76	66	227.35

Fuente: www.regioncusco.gob.pe

1.1. Proyectos Priorizados e incorporados en el Presupuesto Participativo 2009

Se han priorizados 66 proyectos y fueron incorporados al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2009, la variación es en montos, en las que se observa una diferencia de S/. 2.59 millones.

Los proyectos priorizados incorporados al PIA 2009, asciende a S/. 227 millones que significa un 58% del total de presupuesto de inversiones que asciende al 13 de julio a S/. 385 millones.

Los 10 proyectos más importantes priorizados e incorporados al PIA 2009 representa el 53% del PIA y el 31% del PIM al 13 de Julio. Estos proyectos pertenecen a diferentes ejes estratégicos, siendo el eje de Articulación y Comunicación que concentra proyectos de mayor presupuesto. Otro aspecto a resaltar es la prioridad de estos proyectos en ellas se encuentra que ninguno de ellos es de prioridad 1, más al contrario son de prioridad 2 a más. Asimismo, encontramos proyectos de ámbito provincial y no así regional, lo que implica la ejecución de pequeños proyectos y finalmente los proyectos seleccionados cuentan con estudios de pre inversión; perfil, pre factibilidad y factibilidad aprobados.

Cuadro N°2 : Principales Proyectos Priorizados e incorporados en el Presupuesto Participativo 2009

SITUACION	Nº	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	EJE ESTRATEGICO	PRIORIDAD	AMBITO	ESTADO	PRESUPUESTO APROBADO
PROYECTOS NUEVOS	1	Instalación del sistema eléctrico de las comunidades campesinas Thusa, Pumatalla, Hanansaya ccollana, Kana Hanansaya, Huarcachapi, Pucacancha, Oquebamba Laramani y Chuquirá del Distrito de Kunturkanki	Factor Humano	6	Provincial	perfil aprobado	6,688,424
	2	Fortalecimiento de desarrollo de capacidades en ordenamiento territorial de la Región Cusco	Institucionalid. Regional	9	Regional	estudio de factibilidad aprobado	5,500,000
	3	Reordenamiento y rehabilitación del valle del Vilcanota	Desarrollo Agropecuario	3	Regional	estudio de factibilidad aprobado	4,640,139
	4	IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA	Desarrollo Agropecuario	4	Provincial	perfil aprobado	4,359,536
	5	Mejoramiento de la Institución Educativa Limatambo -Anta 50111	Factor Humano	2	Provincial	Propuesto-nuevo	3,913,185
PROYECTOS EN CONTINUIDAD	1	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO PARURO	Articulación y Comunicación	3	Regional	perfil aprobado	26,675,637
	2	Rehabilitación de la carretera Huambutío - Paucartambo	Articulación y Comunicación	3	Regional	estudio de factibilidad aprobado	25,500,000
	3	Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Calca - Yanatile - Quellouno	Articulación y Comunicación	3	Regional	estudio de factibilidad aprobado	19,178,775
	4	GESTIÓN DE PROYECTOS SEDE CENTRAL	Institucional. Regional	9	Regional	perfil aprobado	12,567,637
	5	IRRIGACIÓN CAÑÓN DE APURIMAC	Desarrollo Agropecuario	4	Regional	estudio de factibilidad aprobado	11,000,000

Fuente: www.mef.gob.pe www.regioncusco.gob.pe

1.2. Proyectos que NO fueron incluidos al presupuesto institucional 2009

Los Proyectos que no han sido incorporados al PIA 2009, son: Carretera Cusibamba – Tincoc y los Programas Estratégicos 1 y 2 del sector salud. La carretera Cusibamba – Tincoc no cuenta con estudios de pre inversión, lo que implica que no puede entrar a la etapa de ejecución y/o inversión.

Otro aspecto a resaltar es la incorporación de proyectos que no han pasado por el proceso de Presupuesto Participativo, para el año 2009, encontramos 3 proyectos incorporados al PIA y 6 durante la ejecución. De igual forma forma un total de 4 proyectos no han sido priorizados en el proceso de Presupuesto participativo 2010, y

Boletín N° 2 Presupuesto Participativo 2010 - Gobierno Regional del Cusco

que ya aparece en los proyectos priorizados de la página web del MEF/PP, los mismos que serán incorporados al PIA 2010.

Cuadro N° 3: Proyectos no priorizados en los procesos participativos 2009


Proyectos incorporados al PIA 2009	PIA	PIM	Ejecución
Construcción y mejoramiento de carreteras	3,631,518	-	-
Gestión del Programa y Otros - Programa de caminos departamentales	1,030,015	7,654,017	465,545
Mejoramiento en la prestación de los servicios de salud en el Centro de salud Calca, micro red Calca, red Cusco Norte, distrito de Calca, Provincia de Calca - Cusco	1,000,000	1,000,000	
Proyectos incorporados a la Ejecución 2009	PIA	PIM	Ejecución
Mejoramiento de la ingesta de alimentos en niños y niñas menores de 05 años en el distrito de Ccorca, provincia y Departamento del Cusco	-	433,005	10,000
Fortalecimiento de la actividad turística rural en las comunidades campesinas de los distritos de Ancahuasi y Zurite - provincia de Anta	-	576,093	18,569
Mejoramiento carretera Cusco – Occopata	-	27,464,529	281,017
Mejoramiento de la oferta de servicio de la IE.N° 56155 de Hanansaya Ccollana Kunturkanki Canas – Cusco	-	1,222,001	-
Mejoramiento infraestructura i.e. n° 50077 del distrito de Pitumarca - Acomayo- Region Cusco	-	986,944	-
Mejoramiento de infraestructura I.E. Gran Mariscal Andrés Avelino Caceres	-	1,405,622	-

Fuente: www.mef.gob.pe www.regioncusco.gob.pe

1.3. Ejecución de los proyectos priorizados en PP 2009

El gobierno regional de Cusco, al 13 de julio del 2009 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM, para Inversiones o Adquisiciones No Financieras de S/.385 millones, logrando una ejecución de S/. 99 millones lo que representa el 25% de avance.

Gráfico N° 1



Fuente: www.mef.gob.pe www.regioncusco.gob.pe

Proyecto 01:

Rehabilitación de la carretera Huambutio – Paucartambo – Atalaya. Tramo I: Huambutio – Paucartambo. El presupuesto total de este proyecto asciende a S/. 101.93 millones. Este tramo esta sub dividido en dos sub tramos; el primer sub tramo es: Huambutio-Huancarani (24.39 Km) que comprende pavimento flexible con bases y sub base de carpeta asfáltica de 3 pulgadas, que incluye bermas cunetas revestidas y obras de arte necesarias para garantizar la transitabilidad en el tramo, además la señalización necesaria. El sub tramo II Huancarni - Paucartambo (46.90 Km) que comprende el mejoramiento de la carretera a nivel de TSB con base y sub base con cunetas mejoradas y obras de arte necesarias para garantizar la transitabilidad en el tramo y además la señalización necesaria. Este proyecto fue viabilizado el 25 de febrero del 2008, para el 2009 se le ha asignado un PIM de S/.35.08 millones, de las cuales al 13 de julio se ha ejecutado S/.9.65 millones lo que representa un avance del 28% .

Proyecto 02:

Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Calca – Yanatile – Quellouno, cuyo presupuesto asciende a S/. 132.82 millones y que consiste en la pavimentación y el afirmado de varios tramos:

- Tramo I Calca (Km. 02+00) – Machacancha (Km. 08+00).
- Tramo II Machacancha (Km. 08+00) - Quellopuyto (Km. 25+00).
- Tramo III Quellopuyto (Km. 25+00) – Amparaes (Km. 57+00).
- Tramo IV Amparaes (Km. 57+00) - Colca (Km. 103+00).
- Tramo V Colca (Km. 103+00) - Quebrada (Km. 133+00).
- Tramo VI Quebrada (Km. 133+00) – Quellouno (Km. 181+00).

Este proyecto fue viabilizado todavía el 18 de setiembre del 2007, para el 2009 se le ha asignado un presupuesto de S/. 19.18 millones y a la fecha presenta un avance de apenas 1%.

Proyecto 03:

Irrigación Cañón del Apurímac, consiste en la implementación del sistema de riego Cañón de Apurímac con la incorporación de 3.000 ha. al sistema de riego por gravedad (2,850 ha) y aspersión (150 ha), mediante de obras civiles de riego que consiste principalmente en construcción una bocatoma de barraje fijo de concreto armado, construcción del canal principal Cañón de Apurímac de 29,749 Km, de los cuales 23,435 Km serán revestidos y 3,171 Km en tierra, así como obras complementarias estándar y especiales, siendo las mas importantes la construcción de 08 acueductos, y el cruce del río Huayllumayo mediante un conducto cubierto entubado con revestimiento de concreto. El presupuesto de este proyecto asciende a S/. 30.66 millones, para el 2009 se le ha asignado un presupuesto de S/. 11 millones de las cuales al 13 de julio ha ejecutado S/. 4.47 millones que representa el 41% de avance.

Cuadro N°4 : Principales Proyectos Ejecutados 2009

PROYECTO	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE
Rehabilitación de la carretera Huambutio - Paucartambo - Atalaya tramo I: Huambutio - Paucartambo(77.10 km.)	25.50	35.08	9.65	28%
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Calca - Yanatile – Quellouno	19.18	19.18	0.21	1%
Irrigación cañón de Apurimac	11.00	11.00	4.47	41%

Fuente: www.mef.gob.pe www.regioncusco.gob.pe

1.4. Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2009

El Comité de Vigilancia fue elegido en los talleres de trabajo llevados a cabo el 18 de junio. Son 13 los miembros que conforman este espacio de los cuales 9 son titulares y 4 accesitarios (ver cuadro siguiente). La representatividad recae en organizaciones de instancia regional en su mayoría.

Las acciones de capacitación se han llevado a cabo el 2008 y 2009, con instituciones de la sociedad civil y la Defensoría que han realizado talleres sobre reglamentación, elaboración de informes y búsqueda de

Boletín N° 2 Presupuesto Participativo 2010 - Gobierno Regional del Cusco

información. La participación de los miembros es parcial teniendo un registro de un promedio de cuatro miembros que asisten con regularidad, muchos de ellos nunca se presentaron a las convocatorias. Sobre las limitaciones, ellos refieren que su accionar sigue siendo limitado puesto que no hay un compromiso de todos los miembros y tienen restricciones en la logística. El CV no cuenta con un reconocimiento por parte del GR, pese a que se realizó una solicitud y ésta fue rechazada por considerar no ser el espacio que acredite a los miembros. En el 2008 no se realizó el informe en el marco del presupuesto

Cuadro N° 5: Miembros del Comité de Vigilancia 2009

Nº	Nombres/Apellidos	Institución que representa
1	Virgilio Hurtado M.(titular) José A. Fernandez Baca A. (acc.)	Asoc. cesantes y ex trabajadores Hospital Regional Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco
2	Edgar Vignati V. (titular)	Plan Internacional
3	José Palomino M. (titular) César Cabrera V. (accesitario)	Comité de Gestión Cuenca del Vilcanota Red de Comités de Vigilancia Regional
4	Marta Galarza	Coordinadora Departamental de Defensoría Comunitaria de Cusco
5	Claudio Pacheco	Colegio de Ingenieros
6	Abelardo Quispe S.(titular)	Asociación de Urbanizaciones Populares
7	Leoncio Cusi M.(titular)	Federación de Ingenieros Químicos
8	Marco Ochoa (titular) Fredy Nuñez (accesitario)	Asociación de Agencias de Turismo Federación de Porteros
9	Ronal E. Pacco M. (titular) Nora Ugarte B.(accesitario)	Sociedad de criadores de alpacas y llamas – Cusco ADEMSUR

Fuente: www.regioncusco.gob.pe

2. PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

El Gobierno Regional del Cusco decidió llevar a cabo el proceso mucho antes de promulgado este decreto, una vez debatido y consultado con las instancias del ejecutivo se determinó la realización del único taller del presupuesto participativo, que se llevó a cabo el 18 de junio.

2.1. Cumplimiento del cronograma de las principales fases del proceso pp 2010

El presupuesto participativo 2010, se inició con la dación de la Ordenanza N° 053-2009-CR/GRC del 18 de mayo donde se dispone la convocatoria e inicio del presupuesto participativo correspondiente al año fiscal 2010. Esta norma regional en uno de sus articulados da las atribuciones del caso a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la designación del Comité Técnico, así como también generar un espacio complementario para la participación de niñas, niños y adolescentes en el proceso.

Uno de las etapas de organización del proceso fue la de constituir el Comité Técnico, la misma que se llevó a cabo el 25 de mayo donde el Gerente de Planeamiento dio un breve informe sobre los avances del programa de inversiones en el marco del PP2009. Los acuerdos y pedidos de la reunión se relacionaron con tener la claridad sobre el comportamiento del marco presupuestal y la evaluación del presupuesto participativo 2009.

Fases del Proceso	Fecha en Cronograma Regional	Fechas en que se realizó
Preparación	1º febrero	
Convocatoria	4 – 8 junio	4 – 8 junio
Identificación y registro de agentes participantes	.-.	4 – 8 junio
Capacitación de agentes participantes	Febrero y mayo	.-.
Taller de Rendición de Cuentas y Plan de Desarrollo Concertado	mayo y junio	18 de junio
Taller de Diagnóstico, Definición de Criterios de Priorización e Identificación de Acciones y Proyectos		
Taller de Evaluación Técnica y Priorización de Proyectos y Acciones.		
Formalización de Acuerdos y Compromisos		

2.2. Agentes participantes de los procesos de PP 2009 – PP 2010

Según el Art. 12 del reglamento del PP 2010, señala que son “agentes participantes todas aquellas personas que participan en el proceso de planeamiento del presupuesto y se agrupan en dos niveles: los que tienen voz y voto (CR, CCR representantes acreditados de la sociedad civil) y los que tienen voz y no voto que son los que representan al Comité Técnico. Si bien es cierto este punto se refleja en los últimos tres años en el reglamento, lo cierto es que en la práctica no se cumple, pues quienes han tenido voz y voto no han sido necesariamente los representantes acreditados previamente y no son los que firman el Acta de formalización de acuerdos.

Sobre el registro de participantes el GR cumplió con la convocatoria a los agentes participantes del proceso. En este caso se hace énfasis a los representantes de la sociedad civil para que ratifiquen o se incorporen en ésta etapa. La publicación se realizó en el Diario de alcance regional, publicadas el 29 de mayo, el 10 y 17 de junio, también se publicó en el portal informático del GRC.

Realizado el proceso de acreditación de los agentes participantes, se observa la incorporación de cuatro integrantes del segmento de sociedad civil. Si bien es cierto este proceso se ha realizado de manera puntual y respondiendo al instructivo cada año, observamos que este mecanismo no necesariamente tiene correspondencia con el proceso en sí, tomando en cuenta que quienes asisten a los talleres no necesariamente son los acreditados y tampoco los que finalmente firman el acta de formalización de acuerdos. El cuadro que se registra a continuación refleja los acreditados por parte de la sociedad civil y otros estamentos como son asociación de empresas privadas y la cooperación internacional.

Cuadro N° 6: Agentes Participantes acreditados al Presupuesto Participativo GR Cusco

Tipo de Agente	Segmentos	2007	2008	2009	2010
Estado	GR	2	0	0	0
	Otros	0	4	0	0
	Sub Total	2	4	0	0
Sociedad civil	Organizaciones sociales	37	32	35	39
	ONG	43	43	37	36
	CV	0	0	1	1
	Com.Campes. o nativas	2	0	2	1
	Iglesia	1	1	1	1
	Universidades	1	1	1	1
	Colegios profesionales	12	12	11	15
	Gremios empresariales	2	2	2	0
	Gremios de trabajadores	3	4	3	3
	Sub Total	101	95	93	97
Otros	Partidos políticos	0	0	0	0
	Asoc. Empresas privadas	2	10	9	9
	Coop. Tec. Internacional	1	1	1	1
	Mesa Con.Lucha Contra P.	1	1	1	1
Total		107	111	104	108

Fuente: Reporte Regional Cusco N°16 / Gerencia de Planeamiento, Presup.y Acondicionamiento T. -GRC

En cuanto a la participación al único taller del PP 2010, se ha registrado a 305 asistentes, siendo el segmento de mayor representatividad el Gobierno Regional(42%), seguido de los representantes de Gobiernos locales con 16%. Un segmento también representativo estuvo conformado por las organizaciones no gubernamentales que representaron un 13% de la participación. Segmentos que siguen siendo ausentes son los partidos políticos. Un punto relevante ha sido la presencia de representantes de comunidades campesinas, que han tenido la oportunidad de presenciar el evento. Segmentos como el CCR y Consejos Regionales no tienen registro por cuanto los asistentes son registrados por su representatividad institucional. El cuadro N°2 refleja el nivel de representatividad de los diferentes segmentos que asistieron al evento, pero no un nivel de comparación con al año anterior, donde se llevaron a cabo varios talleres y donde no se especificó los segmentos de la sociedad civil, siendo acumulados a otros.

Cuadro N° 7: Asistentes al Presupuesto Participativo GRC 2009 - 2010

Rubros	Tipo	Número	
		PP 2009	PP 2010
Estado	Gobiernos Locales	178	48
	Gobierno Regional	266	129
	Gobierno Nacional	60	1
	Mesa de Conc.de Lucha contra la Pobreza	1	1
Sociedad civil	Organizaciones sociales	-.-	17
	Organizaciones no Gubernamentales	61	41
	Consejo de Coordinación Regional	-.-	3
	Representantes de Iglesia	-.-	1
	Universidades	-.-	2
	Colegios profesionales	-.-	9
	Gremios empresariales	-.-	4
	Gremios de trabajadores		1
	Otros	170	30
Otros	Partidos políticos	-.-	-.-
	Empresas privadas	-.-	-.-
	Otros	-.-	18
Total general		736	305

Fuente: Gerencia de Plan,Ppto y Acondicionamiento Territorial - GRC – Lista de participantes

2.3. Composición y funcionamiento del Equipo Técnico del PP 2010

La OR N°53, dispone en su Artículo cuarto que la Gerencia de planeamiento nominará a los integrantes del Comité Técnico y se ve reflejado en el reglamento del PP, que señala que son 22 los miembros de este espacios de los cuales 14 está integrado por GR, Municipalidades, MCLP y la REMUR; seis representan a la sociedad civil en diversos estamentos y un delegado técnico de la cooperación técnica internacional. La función es de brindar apoyo técnico durante todo este proceso.

Cuadro N°8: Integrantes del Comité Técnico mixto – Presupuesto Participativo 2010 - GRC

Integrante	Organización a la que representa	Segmento de representación
1. Víctor Samaniego C.	Gobierno Regional del Cusco	E S T A D O
2. Yuri Cuno V.	Municipio Provincial de Calca	
3. Augusto Torres Q.	Municipio Provincial de Anta	
4. Alicia Venero M.	Municipio Provincial de Acomayo	
5. Humberto Gutierrez M.	Municipio Provincial de Canchis	
6. Hilario Mamani H.	Municipio Provincial de Canas	
7. Lidio Carrasco B.	Municipio Provincial de Urubamba	
8. Florencio Joe T.	Municipio Provincial de Quispicanchi	
9. Edwin Contreras A.	Municipio Provincial de Paruro	
10. Giovani Luis Elliot A.	Municipio Provincial de La Convención	
11. Jorge Alarcón D.	Municipio Provincial de Espinar	
12. Roberto Mestas G.	Municipio Provincial de Cusco	

Boletín N° 2 Presupuesto Participativo 2010 - Gobierno Regional del Cusco

13. Boris Mujica P.	Mesa de Concertación de Lucha de Pobreza	SOCIEDAD CIVIL
14. Eulogio Tapia D.	COINCIDE	
15. Duklida Aragón M.	Red Nacional de Promoción de la Mujer-Cusco	
16. Ilse Alvizuri	UNICEF	
17. Max Cahuata P.	Red de Municipalidades Rurales	

Fuente: Gerencia de Plan, Ppto y Acondicionamiento Territorial - GRC

Según las Actas de las reuniones del C. Técnico, se llevaron a cabo tres; la primera de ellas para formalizar su incorporación al espacio y acordar la entrega de información del marco presupuestal y la evaluación del presupuesto 2009. Estuvieron presentes 8 representantes de Municipios, 3 de la sociedad civil, 2 del Gobierno Regional y uno de la cooperación internacional. La 2da reunión da cuenta de los alcances de las normas del MEF y la premura para culminar en el mes de junio con la incorporación de data al MEF. La OPI dio alcances sobre los compromisos presupuestales y observar que frente a tal hecho no se llevaría a cabo talleres adicionales como antes se previó, dado que este marco presupuestal previsto alcanza los 277 millones de soles. Los acuerdos refieren la necesidad de convocar a un solo taller de información del marco presupuestal 2010, comunicar a la Presidencia este acuerdo y cronogramar las fechas del taller y la presentación al CCR y el CR. La última reunión se llevó a cabo el 3 de julio, con la presencia de 11 representantes de los Municipios, uno de la REMUR, 2 del GR y uno de la MCLP, acordando la continuación del Comité Técnico continúe hasta el PP 2011, la publicación en el portal del GR los proyectos priorizados en el 2009 y una reunión en octubre para el balance del estado situacional de los proyectos incorporados.

2.4. Fases del presupuesto participativo 2010

Siendo este año un proceso atípico donde no se llevaron a cabo todas las fases previstas, debido a que los compromisos pendientes y con prioridad lograron cubrir el techo presupuestal estimado para éste año. Por lo tanto, se cumplió con la realización de la convocatoria de los agentes participantes; ésta fase implica la promulgación de la Ordenanza Regional, la propuesta del Reglamento y la convocatoria de los agentes participantes.

La Ordenanza Regional, señala y otorga la potestad a la Gerencia de Planeamiento para designar a los miembros del Comité Técnico. Posteriormente se convoca (mediante Oficio múltiple N°015-2009-GR Cusco/PR del 12/06/09) a los agentes participantes para llevar a cabo el taller.

Este taller se llevó a cabo el jueves 18 de junio, previo registro de los participantes se alcanzó un folder conteniendo fotocopias de normas legales sobre el PP, fotocopia de la ficha de programación multianual de proyectos de inversión pública y el programa del desarrollo del taller.

Después del preámbulo de bienvenida al evento (realizada por el Gerente General) el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Eco. Víctor Samaniego dio cuenta del informe sobre la Rendición de Cuentas del GRC. Hizo referencia a los lineamientos de política y la visión de desarrollo. Sobre el tema presupuestal dio a conocer la programación y ejecución presupuestal del 2008, haciendo énfasis en la ejecución por grupo de gasto, tipo de fuente y unidad ejecutora. De la misma forma para el 2009 informó la asignación del presupuesto institucional de apertura (PIA) en las diferentes modalidades. Finalmente expuso los logros del 2008; explicando el avance de los proyectos más relevantes y mencionando la ubicación, los beneficiarios y montos asignados en dicho período.

Si bien es cierto se ha señalado aspectos importantes sobre la evaluación del año 2008, no se ha visto reflejado las modificaciones realizadas a proyectos; es decir no se ha observado una clara explicación sobre los compromisos asumidos en el PP y sobre el cual se debió hacer énfasis en su presentación.

Una vez más se observa que este mecanismo de Rendición de Cuentas no fue asumido por el responsable del pliego que en este caso sería el Presidente del Gobierno Regional.

El tercer tema del programa fue la presentación del Informe del Comité de Vigilancia; el mismo que contenía acciones que realizaron para lograr información para hacer la vigilancia al proceso, sin embargo no pudieron alcanzar resultados del mismo. Asimismo alcanzaron sugerencias para la elección de los integrantes y como lograr una articulación con el Gobierno Regional, el CCR y CR. Es decir su rol fue más propositivo y no se logró hacer el ejercicio de vigilar una de las etapas del proceso.

Boletín N° 2 Presupuesto Participativo 2010 - Gobierno Regional del Cusco

El cuarto punto desarrollado fue la presentación de los alcances del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado – Cusco al 2021, a cargo de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Finalmente al promediar el medio día se expuso la propuesta del Presupuesto Multianual de Inversión Pública 2010 -2012, a cargo de la Oficina de Programación de Inversiones, dando lectura a todos los proyectos que con asignaciones proyectadas hasta el 2012. Las fichas hacían referencia a la Unidad Ejecutora, el eje estratégico, el nombre del proyecto, el costo total y la previsión de recursos. En algunos momentos hubo poca claridad en algunas cifras por lo que los participantes manifestaron su disconformidad por la poca claridad de los datos. Una vez culminada la lectura de toda la propuesta, se inició el debate abierto con la intervención de representantes del Consejo Regional, Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y miembros de la sociedad civil, entre otros que llamaron la atención por la forma de llevarse a cabo el proceso. El Consejero Regional Wilbert Caballero señala que los datos que se encuentran en las fichas alcanzadas difieren de la que se está exponiendo y hace referencia a que en esta oportunidad el presupuesto es informativo; el representante de la MCLP, hace señalamiento sobre la ausencia del titular del pliego que en este caso debió presidir la rendición tal como manda la ley, así también destacó la preocupación por incorporar el proyecto del Hospital Antonio Lorena con un costo mayor a 300 millones de soles y considera como preocupación si se podrá tener un expediente técnico en cinco meses y lograr ejecutar lo que se ha previsto? (S/.126 millones), finalmente hace algunas interrogantes sobre si se está considerando criterios políticos y electorales en vez de técnicos.

La aclaración del GRC refiere que se ha tomado en cuenta el criterio de continuidad como primer orden para la asignación del presupuesto. Solo se ha propuesto la incorporación de dos proyectos: uno de ellos relacionado a la cosecha de agua en Urubamba y Calca y el otro al mejoramiento de la capacidad resolutive

2.5. Proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 2010

La información del presupuesto participativo 2010 no presenta diferencias entre lo propuesto por la Comisión Técnica y la presentada al Consejo de Coordinación Regional – CCR. Esta propuesta presenta 53 proyectos cuyo costo total estimado es de S/.350 millones de soles; de los cuales solo dos proyectos son los que se incorporan (**Manejo y Gestión Sostenible de Cosecha de Agua en Ecosistemas Lacustres Alto Andinos en la Cuenca del Vilcanota – Urubamba – Calca**, con un presupuesto de S/. 2.75 millones y el proyecto **Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Antonio Lorena – Cusco**, con S/. 126.61 millones).

La diferencia se presenta en la publicada en el portal informático del Ministerio de Economía y Finanzas, la misma que fue sustentada por el GRC y que señala variaciones al interior de la misma hasta en dos oportunidades como se observa en el cuadro N° 10 en el que se muestra las modificaciones presupuestales de los proyectos resaltando por ejemplo el del Hospital Lorena que inicialmente fue propuesto con 126 millones de soles y se rebajó hasta S/.79 millones.

El Anexo 1 refiere el total de proyectos presentados al MEF que en total son 101 proyectos, de los cuales 48 proyectos son de continuidad y 53 son nuevos, de los cuales son en su mayoría proyectos de saneamiento. La propuesta aprobada hace un total de S/ 203. 25 nuevos soles.

Cuadro N° 9: Proceso de Presupuesto Participativo 2010 – GR

Ejes Estratégicos	Propuesta de la Comisión Técnica		Propuesta al CCR		Propuesta al MEF al 14 de julio 2009		Propuesta al MEF al 31 de julio 2009	
	Total Proyectos	Total Presupuesto	Total Proyectos	Total Presupuesto	Total Proyectos	Total Presupuesto	Total Proyectos	Total Presupuesto
Condiciones de Vida	9	149.3	9	149.3	56	155.73	57	99.31
Factor Humano	2	8	2	8	5	11.88	6	9.81
Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente	5	16.08	5	16.08	6	17.86	6	15.24
Institucionalidad Regional	5	21.94	5	21.94	6	31.41	5	24.73
Articulación y Comunicación	6	107.2	6	107.2	2	43	3	8.03
Valor Agregado	3	2.99	3	2.99	13	66.88	10	10.44
Desarrollo Turístico	3	1.11	3	1.11				
Minero Energético	1	2.01	1	2.01	1	2.01	1	2.01
Desarrollo Agropecuario	19	41.4	19	41.4	14	32.81	13	33.69
TOTAL	53	350.03	53	350.03	103	361.58	101	203.26

Fuente : Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y AT- GRC / http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/app_pp/pp_Proyslist.php?cmd=resetall

Boletín N° 2 Presupuesto Participativo 2010 - Gobierno Regional del Cusco

Cuadro N°10: Modificaciones presupuestales a proyectos del PP 2010

Nº	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SITUACIÓN	Propuesta Taller 18 junio	Presupuesto MEF al 14 de julio	Presupuesto MEF al 30 de julio
1	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUAMBUÍTIO - PAUCARTAMBO - ATALAYA TRAMO I: HUAMBUÍTIO - PAUCARTAMBO(77.10 KM.)	En Ejecución	38,000,000.00	38,000,000	1,000,000
2	IRRIGACIÓN CULLAHUATA CONGOYA	En Ejecución	1,400,000.00	1,400,000	4,723,000
3	IRRIGACION CAÑON DE APURIMAC	En Ejecución	8,065,833.00	8,065,833	6,065,883
4	APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN LA REGION CUSCO	En Ejecución	4,328,599.00	4,328,599	1,664,299
5	IRRIGACION AGUILAYOC	En Ejecución	7,291,494.00	7,291,494	6,291,494
6	IRRIGACION SANTO TOMAS	En Ejecución	4,820,664.00	4,820,664	2,820,664
7	IRRIGACION CCUCHUASI	En Ejecución	765,284.00	765,284	4,065,284
8	IRRIGACION CCORCA	En Ejecución	2,500,000.00	2,500,000	1,500,000
9	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE JUSTICIA A LAS MUJERES CAMPESINAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN AMBITOS RURALES PRIORIZADOS DE LA REGIÓN CUSCO	En Ejecución	1,929,510.00	1,929,510	162,951
10	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION CUSCO	En Ejecución	8,573,466.00	8,573,466	6,573,466
11	GESTION DE PROYECTOS SEDE CENTRAL	En Ejecución	6,000,000.00	12,567,637	7,916,853
12	REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE DEL VILCANOTA	En Ejecución	9,636,440.00	9,636,440	7,518,469
13	EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA HÁBITOS Y PATRONES SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA	En Ejecución	1,120,314.66	1,120,315	620,000
14	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE LA REGIÓN CUSCO.	En Ejecución	805,538.00	805,538	797,288
15	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO PECUARIO DE LAS MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS DISTRITALES DE LAS PROVINCIAS DE CANAS PARURO Y CUSCO	En Ejecución	1,899,658.00	1,899,658	1,399,658
16	MANTENIMIENTO CARRETERAS	En Ejecución	10,000,000.00	5,000,000	6,030,015
17	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA CC DE YUNGAQUI, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	Nuevo		375,024	284,867
18	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA - CUSCO	Nuevo	126,610,861.22	126,610,861	79,350,420
19	GESTIÓN DE PROYECTO PLAN MERISS INKA	En Ejecución		4,430,000	5,430,000
20	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON MATERIAL DIDÁCTICO TECNOLÓGICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTE COMPLETO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA REGIÓN CUSCO - APRENDER HACIENDO	Nuevo		5,870,408	3,533,084

Fuente: Gerencia de Planeamiento , ppto y acondicionamiento territorial – GRC www.mef.gob.pe

Cuadro N° 11 : Proyectos que han sido retirados de la propuesta inicial del PP 2010

Nº	SECTOR /PLIEGO	Ejecutora	Eje Estratégico	Nombre del Proyecto	TOTAL S/.
1	DIRCETUR	REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	ACTIVIDAD TURISTICA	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA DIRCETUR - CUSCO	29,160.00
2	GRI	REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	ARTICULACION Y COMUNICACION	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALCA - YANATILE - QUELLOUNO	50,000,000.00
3	GRI	REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	ARTICULACION Y COMUNICACION	CARRETERA SAN JOSE LLALLAPARA	1,200,000.00
4	GRI	REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	ARTICULACION Y COMUNICACION	PUENTE SAN LORENZO	3,000,000.00
5	GRI	REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	CONDICIONES DE VIDA	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD URUBAMBA	11,000,000.00
6	AGRIC	REGION CUSCO- AGRICULTURA	DESARROLLO AGROPECUARIO	APOYO AL DESARROLLO HORTOFRUTICOLA ORGANICO DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS Y ZONAS ALEDAÑAS	1,318,460.36
7	GRDE	REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	DESARROLLO AGROPECUARIO	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	3,169,582.00
8	GRDS	REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	FACTOR HUMANO	SANEAMIENTO BASICO	6,000,000.00

Fuente: Ficha de programación multianual de py. De inversión pública- GRC - www.mef.gob.pe

2.6. Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2010

El Comité de Vigilancia realizó su Informe en el único taller del PP 2010, señalando las actividades de elaboración de POA, manejo de datos del MEF, solicitud de información al GR, entre otras. Reconocen como fortalezas la disposición de sus miembros para seguir en este rol, la existencia de un reglamento interno y el apoyo que se tiene por parte de instituciones facilitadoras, como debilidades señalaron la débil coordinación entre los diversos actores del PP, la falta de reconocimiento por parte del GRC y la falta de recursos para operativizar el espacio, así como la capacitación en temas técnicos a los miembros.

La decisión de dar vigencia al Comité de Vigilancia hasta el PP 2011 fue una propuesta de este comité, considerando que recién vienen conociendo sus funciones y que la posibilidad de ejercer un período permitiría afianzarse aún más en su rol. Este acuerdo fue registrado en el Acta del taller del 18 de junio, los miembros son los mismos que se consignó para el PP 2009. Ver pág. 8.

CONCLUSIONES

- La formulación del presupuesto participativo en el Gobierno Regional del Cusco ha logrado fortalecer relaciones entre la Autoridad y sociedad civil; sin embargo todavía falta afianzar mecanismos de devolución de los compromisos asumidos, lo cual debilita en ciertos momentos dichas articulaciones.
- El rol del Comité de Vigilancia, sigue siendo todavía débil, no todos sus miembros se integran y asumen sus compromisos. A pesar de ello este espacio es impulsado por algunos integrantes del CV e Instituciones que le están dando el soporte al espacio.
- Las asignaciones presupuestales de los últimos procesos del PP(2009/2010) muestran una diferencia visible. El 2009 el mayor presupuesto fue destinado para el eje de articulación y comunicación y en el 2010 para el eje de Condiciones de Vida.
- Un hecho singular en el PP 2010 se ha dado en el proceso de su formulación. La propuesta alcanzada por el Comité Técnico consideró 53 proyectos, de los cuales 51 fueron de continuidad, lo que implicó la prioridad de los mismos. Esta situación hace que no se programe mas talleres de trabajo, reduciéndose a un solo taller; situación que provocó malestar y descontento en los asistentes al proceso.
- Las modificaciones presupuestales del PP 2010 han sido notorias desde la propuesta inicial, en la cual se muestra una propuesta que alcanza S/.350 millones de soles (53 proyectos), considerando solo dos proyectos nuevo cuyo presupuesto fue mas del 50% del total. Finalmente se observa hasta dos modificaciones en toda la propuesta alcanzada al MEF, que muestra a 101 proyectos (48 en continuidad y 53 nuevos) con un presupuesto de S/. 203.25 millones. Este hecho llama la atención por cuanto se han retirado proyectos, se han recortado presupuestos y se han incorporado proyectos (saneamiento y educación) en número considerable, situación que contradice lo mencionado por el GRC en el único taller del PP donde se manifestó que no había posibilidad de incorporar más proyectos.

Boletín N° 2 Presupuesto Participativo 2010 - Gobierno Regional del Cusco

Anexo N° 1 : RELACIÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS AL MEF - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 - GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

Nº	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRIORID.	SITUACIÓN	AMBITO	ESTADO	LINEA DE ACCIÓN	TIPO DE INTERVENC.	TOTAL GENERAL S/.
1	IRRIGACION SANTO TOMAS	4	En Ejecución	Provincial	factibilidad aprobado	RIEGO	Remodelación	2,820,664.00
2	AMPLIACION DE LA MINI CENTRAL HIDROELECTRICA MONTAÑESA DE 345 A 995 KW DE POTENCIA	6	En Ejecución	Provincial	perfil aprobado	ELECTRIF.	Ampliación	2,014,775.00
3	DESARROLLO DE AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA	5	En Ejecución		perfil aprobado	PROM. SOCIAL-ECON.	Remodelación	481,530.17
4	Mejoramiento de la carretera Cusco - Occopata	3	En Ejecución	Regional	factibilidad aprobado	VIAL	Construcción nueva	1,000,000.00
5	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUAMBUÑO - PAUCARTAMBO - ATALAYA TRAMO I: HUAMBUÑO - PAUCARTAMBO(77.10 KM.)	3	En Ejecución	Regional	factibilidad aprobado	VIAL	Rehabilitación	1,000,000.00
6	FORTALECIMIENTO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA REGIÓN CUSCO	1	En Ejecución	Regional	perfil aprobado	SALUD		37,118.00
7	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE YANAQCA-CABECERA DE LA MICRORED, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	1	En Ejecución	Provincial	estudio de pre-factibilidad aprobado	SALUD	Rehabilitación	2,080,206.00
8	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO DE SICUANI, RED CANAS - CANCHIS - ESPINAR, DIRESA CUSCO	1	En Ejecución	Provincial	estudio de pre-factibilidad aprobado	SALUD	Rehabilitación	2,477,175.91
9	FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LAS COMUNIDADES DE ANCAHUASI Y ZURITE EN ANTA	5	En Ejecución	Provincial	perfil aprobado	PROM. SOCIAL-ECON.		602,371.00
10	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD CALCA MICRO RED CALCA, RED CUSCO NORTE, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	1	En Ejecución	Provincial	perfil aprobado	SALUD	Rehabilitación	3,315,719.00
11	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN CUSCO	1	En Ejecución	Regional	perfil aprobado	SALUD	Construcción nueva	3,000,000.00
12	MEJORAMIENTO DE LA INGESTA DE ALIMENTOS EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS EN EL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO	1	En Ejecución	Distrital-Urbano	perfil aprobado	SALUD		381,631.00
13	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 5 AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO	1	En Ejecución	Provincial	perfil aprobado	SALUD		403,845.00
14	IRRIGACION APANTA	4	En Ejecución		estudio de pre-factibilidad	RIEGO	Remodelación	335,483.00
15	IRRIGACION SAMBOR	4	En Ejecución	Provincial	estudio de factibilidad	RIEGO	Remodelación	1,449,628.00
16	IRRIGACION HUACHIBAMBA	4	En Ejecución	Provincial	estudio de pre-factibilidad	RIEGO		67,339.00
17	IRRIGACION CULLAHUATA CONGOYA	4	En Ejecución	Distrital-Urbano	perfil aprobado	RIEGO	Remodelación	4,723,000.00
18	INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE FRUTAS COMERCIALES EN LOS VALLES DE LA CONVENCION Y YANATILE	4	En Ejecución	Regional	estudio de pre-factibilidad	PROM. SOCIAL-ECON.	Remodelación	1,935,028.00
19	IRRIGACION CAÑON DE APURIMAC	4	En Ejecución	Regional	estudio de factibilidad	RIEGO	Remodelación	6,065,883.00
20	MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA REGION DEL CUSCO	4	En Ejecución	Regional	perfil aprobado	PROM. SOCIAL-ECON.	Remodelación	106,969.00
21	IRRIGACION PACCHANTA	4	En Ejecución	Provincial	estudio de pre-factibilidad	RIEGO	Remodelación	28,770.00
22	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ROCONI SAN PABLO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	61,810.80
23	APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN LA REGION CUSCO	4	En Ejecución	Regional	estudio de pre-factibilidad	PROM. SOCIAL-ECON.	Remodelación	1,664,299.00
24	IRRIGACION AGUILAYOC	4	En Ejecución	Provincial	estudio de factibilidad	RIEGO	Remodelación	6,291,494.00
25	CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO	4	En Ejecución	Regional	estudio de factibilidad	RIEGO	Remodelación	470,000.00
26	IRRIGACION CCUCHUHUASI	4	En Ejecución	Provincial	perfil aprobado	RIEGO	Remodelación	4,065,284.00
27	APOYO AL DESARROLLO HORTOFRUTICOLA ORGANICO DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS Y ZONAS ALEDAÑAS	4	En Ejecución	Provincial	estudio de pre-factibilidad aprobado	PROM. SOCIAL-ECON.	Remodelación	1,318,460.36
28	IRRIGACION CCORCA	4	En Ejecución	Provincial	perfil aprobado	RIEGO	Remodelación	1,500,000.00
29	REPOBLAMIENTO DE LOS RECURSOS LENTICOS DE LA REGION CUSCO CON OVAS EMBRIONADAS DE PEJERREY	4	En Ejecución		perfil aprobado	LOCAL REGIONAL	Remodelación	753,086.58
30	INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE PAPA NATIVA EN LA REGION CUSCO	4	En Ejecución	Regional	perfil aprobado	PROM. SOCIAL-ECON.	Remodelación	1,847,312.00
31	DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE GESTION PUBLICA	2	En Ejecución	Regional	estudio de factibilidad	EDUCACION		2,000,000.00
32	EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DEL PLAN MERISS INKA	4	En Ejecución	Regional	estudio de factibilidad	RIEGO	Remodelación	437,938.00
33	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE JUSTICIA A LAS MUJERES CAMPESINAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN	1	En Ejecución	Regional	perfil aprobado	SALUD		1,629,510.00
34	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION CUSCO	9	En Ejecución	Regional	estudio de factibilidad	LOCAL REGIONAL		6,573,466.00
35	GESTION DE PROYECTOS SEDE CENTRAL	9	En Ejecución	Regional	perfil aprobado	LOCAL REGIONAL		7,916,853.00
36	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	9	En Ejecución	Regional	perfil aprobado	LOCAL REGIONAL		5,000,000.00

Boletín N° 2 Presupuesto Participativo 2010 - Gobierno Regional del Cusco

37	FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON FINES DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA CUENCA DEL RIO VILCANOTA, REGION	8	En Ejecución	Regional	perfil aprobado	MEDIO AMBIENTE		2,031,286.00
38	GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGROECOSISTEMAS EN LAS CUENCAS DE MAPACHO Y YANATILE	8	En Ejecución	Regional	perfil aprobado	MEDIO AMBIENTE		552,606.00
39	REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA	8	En Ejecución	Regional	estudio de factibilidad	MEDIO AMBIENTE		7,518,469.00
40	EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA HÁBITOS Y PATRONES SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA	8	En Ejecución	Regional	estudio de pre-factibilidad aprobado	MEDIO AMBIENTE		620,000.00
41	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE LA REGIÓN CUSCO.	7	En Ejecución	Regional	perfil aprobado	PROM. SOCIAL-ECON.		797,288.00
42	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO PECUARIO DE LAS MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS DISTRITALES DE LAS PROVINCIAS DE CANAS PARURO Y CUSCO	4	En Ejecución	Regional	perfil aprobado	PROM. SOCIAL-ECON.	Remodelación	1,399,658.00
43	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTION EMPRESARIAL DE LAS MYPES EN LA REGION CUSCO	7	En Ejecución	Regional	perfil aún no aprobado	PROM. SOCIAL-ECON.		283,633.00
44	MANTENIMIENTO CARRTERAS	3	En Ejecución		perfil aprobado	VIAL	Rehabilitación	6,030,015.00
45	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHILCANI, DISTRITO DE MOSOQLACTA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	140,877.60
46	CONSTRUCCION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS DE LA C.C. DE LLANCHU, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	128,852.40
47	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	161,040.60
48	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LA CC DE YUNGAQUI, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	284,867.00
49	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE PAULLO, DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	53,262.60
50	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE QUILLHUAY, DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	52,959.00
51	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE ARENAL SECTOR DE COCHAPAMPA Y SAN ANTONIO DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	152,014.80
52	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C DE COLCA EN LOS SECTORES DE SAIRICHACA Y MIRAFLORES DISTRITO DE YANATILE PROVINCIA DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	86,817.60
53	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA CC. CHUCCHUCALLA, DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	134,362.80
54	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN QUILLIHUARA-CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	132,879.00
55	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA CC. CONDE VILUYO, DISTRITO LANGUI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	272,256.00
56	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA CC DE TAYPITUNGA SECTOR DE CHACHACOMANI-DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS -	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	172,624.20
57	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE IRUBAMBA MACHACOYO-SAN PABLO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	96,321.00
58	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PICHURA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	54,939.00
59	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA C.C. DE HUACCOTO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	41,248.20
60	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DIAMETRO PEQUEÑO SUNCCO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	134,428.20
61	MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE SUNCHUMARCA DE LA COMUNIDAD DE URINSAYA PARCOTICA- CHINCHAYPUJIO, PROVINCIA DE ANTA -	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	154,724.16
62	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRESTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE MOSCCO CCOCHANI SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	83,181.60
63	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS COMUNIDAD DE JUNUCUCHO - DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	53,211.00
64	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE HURINSAYA LAYO ANEXO. ALTO PILLONE SECTOR CASSIROMA HUANAPAMPA CAYARAYOC	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	153,558.60
65	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SECTOR DE CCALANI EN LA COMUNIDAD DE C.C DE HUANACO DISTRITO DE LIVITACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	134,656.80
66	MEJORAMIENTO, AMPLIACION E 03 SUBSISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS SECTORES ACCOITO, QUINSANIA Y CHALANSILLO-QUIÑORA DE LA C.C DE PUMALLACTA - QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCA	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	125,574.00
67	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL HATUMPAMPA EN EL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	176,608.80
68	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMA DE EVACUACION SANITARIA DE EXCRETAS VERSALLES BAJA - ANDIHUELA EN EL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENTO	Construcción nueva	166,616.40

Boletín N° 2 Presupuesto Participativo 2010 - Gobierno Regional del Cusco

69	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL CUQUIMOCOCO EN EL , DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	177,393.00
70	INTERVENCIÓN INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE INCACONA SECTOR CHIHUACURPAY	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	79,831.20
71	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE HUATACALLA - PARURO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	170,538.00
72	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA C.C. COYANI, DISTRITO DE OMACHA-PARURO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	70,574.40
73	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DOMICILIARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO COMUNIDAD DE CAHUATURA – PILLPINTO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	102,795.00
74	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE ROCCO, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	188,484.60
75	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PACOR MOJON Y ANEXO DE VILCABAMBA DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	179,386.80
76	MEJORAMIENTO SANEAMIENTO BASICO CC QUISCANCHA DISTRITO HUANCARANI, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	147,915.60
77	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE UMANA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	176,244.60
78	AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE QUEROCHIMPA DISTRITO DE CCARHUAYO , PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	106,626.60
79	MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR ATALAYA DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	97,703.40
80	MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN, DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	72,839.40
81	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PATAQUEHUAR, SECTORES MANCORA UNION Y HUAMAN-QUIQUIJANA,	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	150,916.20
82	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD CCOLLANA,-MARAS	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	87,295.80
83	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE HUACAHUASI, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	159,947.40
84	MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA – URUBAMBA – CALCA	8	Nuevo	Regional	perfil aprobado	MEDIO AMBIENTE		2,746,255.00
85	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA - CUSCO	1	Nuevo	Regional	factibilidad aún no aprobado	SALUD		79,350,420.00
86	GESTIÓN DE PROYECTO IMA	8	En Ejecución	Regional	perfil aprobado	MEDIO AMBIENTE		1,774,371.00
87	GESTIÓN DE PROYECTOS PLAN COPESCO	5	En Ejecución	Regional	perfil aprobado	LOCAL REGIONAL		4,488,984.00
88	GESTIÓN DE PROYECTO PLAN MERISS INKA	4	En Ejecución	Regional	perfil aprobado	RIEGO		5,430,000.00
89	Mejoramiento del Desarrollo de la Psicomotricidad de los alumnos del II Ciclo del nivel Inicial Escolarizado de la Región Cusco - Aprender Haciendo	2	Nuevo		perfil aprobado	EDUCACION	Rehabilitación	3,533,084.00
90	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ALDEA INFANTIL JUAN PABLO II DEL DISTRITO DEL CUSCO - PROVINCIAS DEL CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2	Nuevo	Provincial	perfil aprobado	EDUCACION	Rehabilitación	1,915,434.00
91	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. 50418 DE HUASAC, CAICAY - PAUCARTAMBO	2	Nuevo	Provincial	perfil aprobado	EDUCACION	Rehabilitación	879,109.00
92	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 56270 DEL DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS	2	Nuevo	Provincial	perfil aprobado	EDUCACION	Rehabilitación	1,210,718.00
93	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUECHA QUECHA DISTRITO DE YANAQCA, PROVINCIA DE CANAS CUSCO	1	Nuevo	Provincial	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	102,791.00
94	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE LETRINAS EN EL SECTOR DE LLOCLLASCA DE LA COMUNIDAD DE PANTIPATA CHINCHAYPUGIO PROVINCIA DE ANTA CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	86,778.00
95	MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE PERAHUAYCO DE LA COMUNIDAD DE SUMARO - CHINCHAYPUGIO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT		66,206.00
96	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CALLANCHA	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	197,275.00
97	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CAJAPUCARA SECTORES DE COHACCASA Y CCASCAS	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	221,454.00
98	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PATABAMBA PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	87,627.00
99	MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD DE JUQUI DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	1	Nuevo	Distrital-Rural	perfil aprobado	SANEAMIENT	Construcción nueva	59,686.00
100	EQUIPAMIENTO PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	1	En Ejecución	Regional	Propuesto-nuevo	SALUD		632,579.00
101	EQUIPAMIENTO PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	2	En Ejecución	Regional	perfil aprobado	EDUCACION		271,106.00
Total en nuevos soles								203,259,854.18

Fuente: www.mef.gob.pe http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/portal_pp/html/index.php